

泽州县人民政府办公室

泽政办函〔2022〕20号

泽州县人民政府办公室 关于印发泽州县项目建设冬季行动方案的 通 知

各乡镇人民政府，县直各有关单位：

《泽州县项目建设冬季行动方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

泽州县人民政府办公室

2022年10月21日

(此件公开发布)

泽州县项目建设冬季行动方案

为贯彻落实党中央国务院稳经济一揽子政策以及省、市抓项目促投资系列决策部署，进一步做好我县稳投资及重点项目建设工作，扎实谋划好2023年项目建设盘子，加快推进项目前期工作，县政府决定从2022年10月21日至2023年1月31日，在全县开展项目建设“冬季行动”，特制定本行动方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持发展是第一要务，树牢“项目是第一支撑”鲜明导向，充分利用冬季时节，推动项目促投资，促进投资稳增长，大力实施谋划储备、招商引资、手续办理、项目推进、破解难题“五大攻坚行动”，补短板、扩投资，确保冬季项目投资“淡季不淡”，全力以赴推进项目建设。

二、行动目标

(一)项目投资目标。2022年四季度全县力争完成固定资产投资64.3亿元，产业项目投资44.3亿元（一产投资2.5878亿元），确保我县固定资产投资完成市定目标任务。

下村镇：完成固定资产投资2亿元，一产投资1759万元；

大东沟镇：完成固定资产投资1.2亿元，一产投资2319万元；

川底镇：完成固定资产投资1.5亿元，一产投资2181万元；

周村镇：完成固定资产投资5000万元，一产投资2321万元；

南岭镇：完成固定资产投资1000万元，一产投资1248万元；
犁川镇：完成固定资产投资1亿元，一产投资1680万元；
山河镇：完成固定资产投资6000万元，一产投资1600万元；
晋庙铺镇：完成固定资产投资7000万元，一产投资244万元；
大箕镇：完成固定资产投资8000万元，一产投资1346万元；
柳树口镇：完成固定资产投资8000万元，一产投资989万元；
金村镇：完成固定资产投资3.5亿元，一产投资1384万元；
北石店镇：完成固定资产投资5亿元，一产投资2036万元；
高都镇：完成固定资产投资1.5亿元，一产投资1874万元；
北义城镇：完成固定资产投资6000万元，一产投资2349万元；
巴公镇：完成固定资产投资22亿元，一产投资370万元；
大阳镇：完成固定资产投资1.5亿元，一产投资2178万元；
丹河新城建设投资集团有限公司：完成固定资产投资18亿元；
跨乡镇：完成固定资产投资3亿元。

（二）项目储备目标。2023年全县项目储备目标按差异化测算，项目储备数量不少于225个，项目有效投资不低于204亿元，产业项目投资占比不低于50%。

（三）项目开工目标。加快推进计划新开工项目前期手续办理，攻坚期间手续办结率达到80%以上，确保2023年新建项目一季度开工率达到40%以上。突出重点，全力保障亿元以上大项目开工建设。2023年全县新开工50亿元以上项目1个、10亿元以上项目7个、5亿元以上项目4个、1亿元以上项目4个。

巴公镇：50亿元以上项目1个；
下村镇：10亿元以上项目1个；
大东沟镇：10亿元以上项目1个；
川底镇：10亿元以上项目1个；
周村镇：10亿元以上项目1个；
金村镇：10亿元以上项目1个；
北石店镇：10亿元以上项目1个；
高都镇：10亿元以上项目1个；
犁川镇：5亿元以上项目1个；
大箕镇：5亿元以上项目1个；
北义城镇：5亿元以上项目1个；
大阳镇：5亿元以上项目1个；
南岭镇：1亿元以上项目1个；
山河镇：1亿元以上项目1个；
晋庙铺镇：1亿元以上项目1个；
柳树口镇：1亿元以上项目1个。

（四）招商引资目标。围绕全县“四区一带一中心”产业布局和六大重点产业链，明确任务、主动出击、精准对接、强化措施，引进签约一批、推动开工一批重点招商引资项目，确保全县四季度新签约项目总投资67.5亿元，新开工固定资产项目计划总投资53亿元，固定资产投资项目资金到位16亿元。

三、行动内容

（一）谋划储备攻坚行动

1. **系统谋划。**按照系统、集成、整合的理念，紧盯国家产业政策和投资方向，结合自身资源禀赋、产业基础和功能定位，全面盘点现有项目盘子，找出差距，定准目标，找准着力点和发力点，突出“高”“新”“绿”“优”，重点谋划一批产业链长、聚集力强、带动作用大的项目，形成2023年建设项目盘子。

2. **分级谋划。**各乡镇重点抓好本级政府投资项目、重大基础设施项目、社会民生项目和产业项目的谋划储备。县直各部门侧重于县级政府投资项目的谋划，并做好县域行业项目谋划的政策指导工作。企业集团要聚焦主业，紧盯市场前沿，围绕延链补链强链进行产业项目谋划。

3. **聚焦重点。**加快推进钢铁、新能源、新材料、现代农业、文旅康养、物流枢纽等领域工程建设；加快推进丹河新城、大健康产业园等重大基础设施项目建设。

（二）招商引资攻坚行动

1. **强力推动。**各乡镇、各部门主要领导要亲自外出招商、亲自对接洽谈、亲自推动落实，带动掀起新一轮招商引资热潮。县投资促进中心要组建招商小分队，瞄准重点地区、重点企业、重点行业，精准发力，实行“一对一”对接，着力引进一批战略性新兴产业项目，做好大项目、好项目的引进落地工作。

2. **精准招商。**聚焦钢铁、化工、建材、铸造、装备制造、废旧资源综合利用等六大产业链，持续加强与京津冀、长三角和珠

三角等经济发达地区对接，高效开展产业链招商，努力实现延链补链强链。强化多元招商，组织引导以企引企、以商引商、网络招商；开展集群式、链条式、板块式招商，吸引更多企业投资建厂；综合运用以商招商、园区招商等方式，不断扩大招商成果。

3. 高效服务。各乡镇、各部门要加强政策支持，强化供水、供电、供气、通讯、土地、资金、厂房等全方位保障，针对企业反映的各类诉求和问题，聚焦难点、堵点、痛点，提出解决办法，反馈办理情况，确保项目施工建设顺利推进。县投资促进中心要完善招商引资项目库运行管理办法，开展项目全流程跟踪服务；要加快招商引资大数据平台建设，实现产业招商数字化、可视化、智慧化管理；要加强投促系统专业能力提升，打造专业化招商队伍；要抓好跟踪问效，对已经签约的项目，抓好持续跟踪服务，直至项目落地。

（三）手续办理攻坚行动

1. 提升效率。审批部门对照清单梳理审批事项，简化审批环节、缩短审批时限、改进审批方式，用好模拟审批、容缺办理、“7×24”延时审批、施工证分阶段核发等创新方式。急事急办，特事特办，不断探索政务服务新模式，着力“放”出活力、“服”出效率，在创新审批服务方面出实招、干实事，有效提升服务效能，为企业解决审批难题。

2. 要素保障。各有关要素保障部门要加强沟通协调，健全要素前置、要素跟进机制，畅通要素供给渠道，更好保障重点项目

建设。县自然资源局做好选址意见、土地预审、供地等手续前置环节事项办理；市生态环境局泽州分局做好项目环评涉及的污染物排放总量手续前置环节事项办理；县能源局积极协调项目用能要素保障工作；县工信、文旅等部门做好职责范围内相关手续审批前置环节办理。项目单位要压缩中介机构耗时，及时提供审批所需资料。

3. **聚焦重点。**重点抓好科源 100MW 光伏发电、合聚健康产业园等 45 个项目前期手续办理，完成立项、土地、规划、环评等事项办理工作。

（四）项目推进攻坚行动

1. **开工一批。**加快推进丹河现代农业产业园配套设施、晶英纳米钙等项目前期手续办理，确保 2023 年一季度 35 个项目开工建设。

2. **提速一批。**抓好丹河新城金村起步区、晋钢制造科技产业园、市农村生活污水治理、大健康产业园、国睿运通铁路专用线、中通智能科技电商快递产业园、伟创年产 12 万吨硅基新材料等 7 个重点支撑性项目，四季度完成有效投资 20 亿元以上。

3. **入统一批。**抓好 2022 年已开工未入统的山西太行农副产品物流产业园、晋城市公安交警支队驾驶人考试场、晋城市金泽祥钢铁物流园、巴公 220KV 输变电、武庄路电力迁改等 41 个项目的资料准备工作，推动项目应统尽统。

4. **竣工一批。**抓好太行板块旅游公路柳树口至东上庄段路面

改造工程、巴原街西延道路等 22 个项目收尾工作，尽快年底前竣工投入使用。

（五）破解难题攻坚行动

1. **建立问题清单。**开展项目问题大起底活动，按照项目建设性质、前期工作程度和轻重缓急情况，对前期项目、招商引资项目、新开工项目和在建项目存在的问题进行逐项分析，分类施策提出推进计划，分级分类建立项目问题清单，实行项目问题台账管理、问题交办、问题解决承诺、问题清零销号等制度，逐项明确问题责任部门、责任人和解决时限。

2. **聚焦目标任务。**强力推动解决 2022 年四季度“13710”交办以及县里梳理的 21 个项目问题。问题领办部门要明确分管领导和职责科室、办结时限，力争“冬季行动”期间全部办结。

四、工作机制

（一）实行“四个一”包联机制。实行重点项目建设“四个一”责任体系（一名领导：一名处级领导包联一个重点项目；一名管家：一名科级干部服务一个重点项目；一个专班：相关部门、乡镇组成专班；一抓到底：立项-审批-拿地-建设-竣工-投产），统筹解决阻碍项目进度的前期审批、土地供应、拆迁、建设、融资等突出问题，确保按计划完成投资目标任务。

（二）实行“六清单”台账管理机制。建立各镇项目投资目标任务清单、2022 年已开工未入统项目清单、2022 年四季度竣工项目清单、2022 年冬季行动第一批项目问题困难交办清单、

2023年一季度计划开工项目前期手续办理清单、2023年建设项目盘子等“六张清单”。各乡镇和县直各有关部门要对照清单，分解量化任务，定人定责定时限，一项一项抓推进，一件一件抓落实。

（三）实行“分层分级”问题解决机制。县项目推进中心对项目存在的困难和问题，制定问题清单、责任清单、落实清单，实行台账管理。对于每一个问题，明确责任人、具体举措、解决时限，定期调度推进。项目建设日常问题由包联县处级领导协调解决，特定行业领域问题由分管副县长协调解决，需要多方会商解决的问题，由常务副县长牵头召开部门联席会议解决。重大、复杂的问题由县委书记、县长亲自调度解决。

（四）实行“三位一体”督查推进机制。县项目推进中心逐月排名通报项目手续办理、开工、入统、问题协调解决等工作情况。对项目推进缓慢、问题解决不力的，由县项目推进中心进行催办，限期解决；对久拖不决的问题由县政府督查室通过“13710”“督办函”等形式督促解决；对在项目推进中不主动、不作为，影响项目建设的单位和部门，由县纪委监委进行约谈问责。将“冬季行动”成效纳入全县目标考核范畴，考核结果与评优评先相挂钩。

五、组织保障

（一）加强组织，高位推进。为高位推动、高效保障全县项目建设冬季行动取得实效，成立泽州县项目建设冬季行动领导小组（以下简称领导小组），组长由县委副书记、县长武小雅担任，常

务副组长由县委常委、常务副县长牛天明担任，副组长由各副县长担任，成员为县直有关单位负责人、各乡镇镇长。领导小组下设办公室，办公室设在县发改局，承担领导小组日常工作。同时，下设谋划储备、招商引资、手续办理、项目推进、破解难题等5个攻坚专班，负责项目建设冬季行动各项具体工作。

（二）目标导向，压实责任。细化分工压实责任，对照项目清单逐项落实，各县处级包联领导负责包抓重点项目的衔接争取、征地拆迁、前期办理和落地实施，随时跟进项目进展，协调解决项目建设中的困难和问题；各责任单位负责人为第一责任人，负责重点项目的建设、督促和落实，积极主动衔接汇报，加快项目建设进度。各乡镇、各部门要进一步明确各自承担的工作任务，精心组织、周密部署、提早谋划、强化措施、高效推进，确保完成各项工作任务。

（三）及时总结，强化宣传。对推进项目建设的好经验好做法，及时总结提炼，以点带面，形成一套可推广、可复制、行之有效的项目建设推进方法，确保项目建设冬季行动工作取得实效。宣传部门要充分发挥舆论导向的作用，利用电视、报纸、网络、公众号等多种媒体媒介，全方位、多层次宣传报道项目建设冬季行动的动态和成效。

附件：泽州县项目建设冬季行动领导小组名单

附件

泽州县项目建设冬季行动领导小组名单

组 长：武小雅 县长

常务副组长：牛天明 县委常委、常务副县长

副组长：李俊 副县长

魏连明 副县长

许云发 副县长

栗莎 副县长

韩建英 副县长

安建峰 副县长

赵毅鹏 县政府办主任

成 员：王浩波 县政府办副主任

李庭 县政府办副主任

史坤国 县发展和改革委员会局长

刘宽利 县工业和信息化局局长

冯文涛 县教育局局长

邢剑虹 县民政局局长

车树文 县财政局局长

侯占方 县自然资源局局长

李广林 县住房和城乡建设局局长

郭小伟 县交通运输局局长

赵亮福 县水务局局长
原林林 县农业农村局局长
李军社 县林业局局长
郜润斌 县文化和旅游局局长
王国红 县卫生健康和体育局局长
晁晋锋 县统计局局长
连海峰 县行政审批服务管理局局长
成海兵 县能源局局长
张爱民 市生态环境局泽州分局局长
申振江 县政府督查室主任
王天明 县投资促进中心主任
邢 武 国网山西省电力公司泽州县供电公司经理
各乡镇镇长

领导小组下设办公室，办公室设在县发展和改革局，办公室主任由史坤国兼任，负责领导小组办公室具体工作。

领导小组下设 5 个专班，分别是：

（一）谋划储备攻坚专班

组 长：牛天明 县委常委、常务副县长

副组长：史坤国 县发展和改革局局长

成 员：县工业和信息化局、县民政局、县自然资源局、县住房和城乡建设管理局、县交通运输局、县水务局、县农业农村局、县文化和旅游局、县卫生健康和体育局、县能源局、市生态

环境局泽州分局等相关单位负责人，各乡镇镇长

（二）招商引资攻坚专班

组 长：韩建英 副县长

副组长：王天明 县投资促进中心主任

成 员：县招商引资工作领导小组成员单位负责人，各乡镇镇长

（三）手续办理攻坚专班

组 长：牛天明 县委常委、常务副县长

副组长：连海峰 县行政审批服务管理局局长

成 员：县工业和信息化局、县自然资源局、县文化和旅游局、县能源局、市生态环境局泽州分局等相关单位负责人，各乡镇镇长

（四）项目推进攻坚专班

组 长：牛天明 县委常委、常务副县长

副组长：史坤国 县发展和改革委员会局长

成 员：县工业和信息化局、县教育局、县民政局、县自然资源局、县住房和城乡建设管理局、县交通运输局、县水务局、县农业农村局、县文化和旅游局、县卫生健康和体育局、县能源局、市生态环境局泽州分局、国网山西省电力公司泽州县供电公司等相关单位负责人，各乡镇镇长

（五）破解难题攻坚专班

组 长：牛天明 县委常委、常务副县长

副组长：史坤国 县发展和改革委员会局长

成 员：县自然资源局、县住房和城乡建设管理局、县交通运输局、县水务局、县农业农村局、县林业局、县行政审批服务管理局、县能源局、市生态环境局泽州分局、县畜牧兽医中心、国网山西省电力公司泽州县供电公司等相关单位负责人，各乡镇镇长

附件 2

泽州县 2022 年项目建设冬季行动事项清单

二〇二二年十月

目 录

1. 各镇项目投资目标任务清单.....	1
2. 2022 年已开工未入统项目清单.....	2
3. 2022 年四季度竣工项目清单.....	5
4. 2022 年冬季行动第一批项目问题困难交办清单.....	7
5. 2023 年一季度计划开工项目前期手续办理清单.....	12

各镇项目投资目标任务清单

单位：万元

序号	2022年四季度项目投资目标			2023年项目储备目标		责任领导	分管领导及联系方式	备注
	责任单位	固定资产投资任务	其中：一产投资任务	项目有效投资	产业项目投资占比			
	合计	643000	25878	2150000				
1	大东沟镇	12000	2319	150000	50%以上	张 燕	宋晋杰18303565135	
2	周村镇	5000	2321	200000	50%以上	孟晓芳	张建军15235605556	
3	金村镇	35000	1384	150000	50%以上	赵晋兵	孔瑞东15903560102	
4	下村镇	20000	1759	150000	50%以上	韩燕敏	朱建云13834903111	
5	北石店镇	50000	2036	200000	50%以上	王阿勇	高江超17803405550	
6	北义城镇	6000	2349	120000	50%以上	焦建强	原红波18635611655	
7	南岭镇	1000	1248	80000	50%以上	郭 婕	司 明13935699692	
8	山河镇	6000	1600	80000	50%以上	王晓峰	王 飞15635685556	
9	高都镇	15000	1874	150000	50%以上	陈 恺	李 娟13934061536	
10	川底镇	15000	2181	150000	50%以上	宋海东	徐 莎17635608588	
11	巴公镇	220000	370	200000	50%以上	庞晋强	朱太平13935663933	
12	大箕镇	8000	1346	120000	50%以上	任艺华	孙利鹏13935647055	
13	柳树口镇	8000	989	80000	50%以上	王 佳	段笑笑15525533930	
14	晋庙铺镇	7000	244	80000	50%以上	靳茂廷	申爱波13593326222	
15	大阳镇	15000	2178	120000	50%以上	王 冲	钱 瑜13593349899	
16	犁川镇	10000	1680	120000	50%以上	刘银龙	张 帆13835659888	
17	丹河集团	180000				朱居生	宋延明15235638999	
18	跨乡镇	30000						

2022年已开工未入统项目清单

单位：万元

序号	项目名称	建设单位	行业分类	总投资	责任单位	责任领导	分管领导及联系方式	备注
合计41项				448148				
1	泽州县大阳镇保温材料项目	鑫阳节能新材料有限公司	产业类	6000	大阳镇政府	王 冲	钱 瑜13593349899	
2	利普利拓盾构机工程机械刀具刀盘生产及冷精锻制造项目	山西利普利拓机械制造有限公司	产业类	9000	巴公镇政府	庞晋强	朱太平13935663933	
3	百事佳生态养猪场	百事佳农业公司	产业类	600	北义城镇政府	焦建强	原红波18635611655	
4	晋城市公安交警支队驾驶人考试场项目	浩翔控股集团有限公司	基础设施类	26470	金村镇政府	赵晋兵	孔瑞东15903560102	
5	废弃物综合利用和土地整治	晋城市中科环保有限公司	产业类	1800	大阳镇政府	王 冲	钱 瑜13593349899	
6	东方康养中心	东方文旅集团	产业类	1200	大阳镇政府	王 冲	钱 瑜13593349899	
7	东方培训中心	东方文旅集团	社会民生类	1000	大阳镇政府	王 冲	钱 瑜13593349899	
8	合聚健康城项目	山西合聚碧绿园服务有限公司	社会民生类	70000	金村镇政府	赵晋兵	孔瑞东15903560102	
9	山水合聚建材行业低碳循环生态示范综合体项目	晋城山水合聚水泥有限公司	产业类	11500	金村镇政府	赵晋兵	孔瑞东15903560102	
10	中煤华晋集团晋城热电有限公司厂区分布式光伏发电项目	中煤华晋集团晋城热电有限公司	产业类	2200	金村镇政府	赵晋兵	孔瑞东15903560102	
11	晋控100MW光伏发电项目	晋控电力泽州新能源有限公司	产业类	45000	犁川镇政府	刘银龙	张 帆13835659888	
12	报废汽车拆解回收项目	山西沐东报废车辆回收拆解有限公司	产业类	3100	犁川镇政府	刘银龙	张 帆13835659888	
13	鱼菜混养大棚养殖种植项目	晋城市同心农业发展有限公司	产业类	500	犁川镇政府	刘银龙	张 帆13835659888	

2022年已开工未入统项目清单

单位：万元

序号	项目名称	建设单位	行业分类	总投资	责任单位	责任领导	分管领导及联系方式	备注
14	周村镇常庄村35亩农作物秸秆资源化综合利用项目	泽州县农托帮农机专业合作社	产业类	500	周村镇政府	孟晓芳	张建军15235605556	
15	钰祥万只养羊场建设项目	钰祥农业专业合作社	产业类	600	大东沟镇政府	张 燕	宋晋杰18303565135	
16	泽州县2022年农村改水（水网改造）工程	县水务局	基础设施类	2000	县水务局	赵亮福	尚亚楠13700561218	
17	北义城镇中心幼儿园建设项目	县教育局	社会民生类	3700	北义城镇政府	焦建强	原红波18635611655	
18	晶英纳米钙建设项目	山西晶英纳米材料有限公司	产业类	16000	周村镇政府	孟晓芳	张建军15235605556	
19	大东线大阳至下村段路面改造（水毁）工程	县交通运输局	基础设施类	3700	县交通运输局	郭小伟	郭小强13303561939	
20	山西太行农副产品物流产业园	金福地农业有限公司	产业类	153000	金村镇政府	赵晋兵	孔瑞东15903560102	
21	泽州巴公园区220KV输变电工程	国网晋城供电公司	基础设施类	34300	国网晋城电力公司泽州分公司	邢 武	孟成志13994709200	
22	晋城市金泽祥钢铁物流园	晋城市金泽祥钢铁物流有限公司	产业类	11000	高都镇政府	陈 恺	李 娟13934061536	
23	泽州县宝康嘉欣养殖基地项目	泽州县宝康嘉欣养殖专业合作社	产业类	600	大箕镇政府	任艺华	孙利鹏13935647055	
24	中药材连翘标准化示范基地建设项目	泽州县向前农业专业合作社	产业类	600	大箕镇政府	任艺华	孙利鹏13935647055	
25	晋林合生猪标准化规模养殖场建设项目	晋林合农业开发有限公司	产业类	1500	大阳镇政府	王 冲	钱 瑜13593349899	
26	晋达源生猪标准化规模养殖场建设项目	晋达源农业开发有限公司	产业类	1500	大阳镇政府	王 冲	钱 瑜13593349899	
27	美丽乡村建设项目	大阳镇三分街村村民委员会	基础设施类	1300	大阳镇政府	王 冲	钱 瑜13593349899	

2022年已开工未入统项目清单

单位：万元

序号	项目名称	建设单位	行业分类	总投资	责任单位	责任领导	分管领导及联系方式	备注
28	川底镇工业余热集中供热项目	川底镇政府	产业类	12000	川底镇政府	宋海东	徐 莎17635608588	
29	海天大酒店迎宾馆建设项目	海天大酒店	社会民生类	530	川底镇政府	宋海东	徐 莎17635608588	
30	雄鹰养殖猪场改建项目	泽州县雄鹰养殖专业合作社	产业类	650	下村镇政府	韩燕敏	朱建云13834903111	
31	泽平养殖猪场改造项目	泽州县泽平养殖专业合作社	产业类	850	下村镇政府	韩燕敏	朱建云13834903111	
32	王坡煤矿水害改造项目	山西天地王坡煤业有限公司	产业类	2800	下村镇政府	韩燕敏	朱建云13834903111	
33	王坡煤矿其它改造项目	山西天地王坡煤业有限公司	产业类	800	下村镇政府	韩燕敏	朱建云13834903111	
34	巴公镇多彩花海项目	巴公镇政府	社会民生类	1100	巴公镇政府	庞晋强	朱太平13935663933	
35	盛泰养殖项目	泽州县盛泰农业发展有限公司	产业类	500	周村镇政府	孟晓芳	张建军15235605556	
36	柳树口镇东下村农业种植基地项目	山西百洋泉农业科技有限公司	产业类	800	柳树口镇政府	王 佳	段笑笑15525533930	
37	北石店河大车渠河道治理项目	北石店镇政府	社会民生类	1285	北石店镇政府	王阿勇	高江超17803405550	
38	北石店小张村供热管网项目	北石店镇小张村村民委员会	产业类	1563	北石店镇政府	王阿勇	高江超17803405550	
39	泽州县珏椿线、珏侯线、泽侯水线高压线路改迁电力隧道项目	县自然资源局	产业类	13400	县自然资源局	侯占方	张彩云13593356105	
40	泽州县金村镇中心幼儿园扩建项目	金村镇政府	社会民生类	2200	金村镇政府	赵晋兵	孔瑞东15903560102	
41	“百村百院”连接线道路工程	县交通运输局	基础设施类	1000	县交通运输局	郭小伟	郭小强13303561939	

2022年四季度竣工项目清单

单位：万元

序号	项目名称	建设单位	行业分类	总投资	责任单位	责任领导	分管领导	备注
合计22项				157935				
1	生猪标准化规模养殖场建设项目	创丰养殖合作社	产业类	1000	下村镇政府	韩燕敏	李卫兵	
2	下村镇河东村至大甘公路道路工程	下村镇政府	基础设施类	1552	下村镇政府	韩燕敏	王青波	
3	巴公镇巴公小学教学楼建设项目	巴公镇政府	社会民生类	4739	巴公镇政府	庞晋强	申凯	
4	泽州县第三中学综合教学楼建设项目	县教育局	社会民生类	2254	县教育局	冯文涛	冯刘庆	
5	大东线下村至东沟段路面改造（灾毁重建）工程	县交通局	基础设施类	4128	县交通局	郭小伟	魏晋方	
6	泽州县巴公镇靳庄村田间道路工程	县交通局	基础设施类	1943	县交通局	郭小伟	陈卫东	
7	晋城市太行一号国家风景道泽州境内（玛琅山至柳树口段）工程	县交通局	基础设施类	7600	县交通局	郭小伟	侯品替	
8	巴公镇巴原街西延道路工程	巴公镇政府	基础设施类	5701	巴公镇政府	庞晋强	王秀廷	
9	东属至铺头路面改造（水毁）工程	县交通局	基础设施类	927	县交通局	郭小伟	冯海龙	
10	太行板块旅游公路柳树口至上庄（柳树口至珏山段）段路面改造工程	县交通局	基础设施类	2395	县交通局	郭小伟	侯品替	
11	猪场建设项目	元平林涛牧业有限公司	产业类	830	下村镇政府	韩燕敏	李卫兵	
12	绿源养猪场建设项目	晋城市绿源农业专业合作社	产业类	2000	下村镇政府	韩燕敏	李卫兵	

2022年四季度竣工项目清单

单位：万元

序号	项目名称	建设单位	行业分类	总投资	责任单位	责任领导	分管领导	备注
13	泽州县巴公镇河道环境整治项目	巴公镇园镇发展运营有限公司	基础设施类	4560	巴公镇政府	庞晋强	朱太平	
14	晋美华府项目	山西铭基房地产开发有限公司	社会民生类	68070	北石店政府	王阿勇	高江超	
15	太行板块旅游公路大阳古镇旅游公路	县交通局	基础设施类	18905	县交通局	郭小伟	于占军	
16	商业街道路工程	北石店政府	基础设施类	10329	北石店政府	王阿勇	尹健民	
17	太行板块旅游公路牛花岭至东庄口段路面改造工程	县交通局	基础设施类	1748	县交通局	郭小伟	陈卫东	
18	太行板块旅游公路碗周线至东风段路面改造工程	县交通局	基础设施类	1569	县交通局	郭小伟	陈卫东	
19	长河流域生态修复治理一期工程	县水务局	社会民生类	11296	县水务局	赵亮福	宋纪兵	
20	“百村百院”连接线道路工程	县交通局	基础设施类	1000	县交通局	郭小伟	郭小强	
21	大箕镇河西-城区界路面修复工程	县交通局	基础设施类	2940	县交通局	郭小伟	郭小强	
22	金村小学综合教学楼及多功能厅项目	县教育局	社会民生类	2449	县教育局	冯文涛	冯刘庆	

2022年冬季行动第一批项目问题困难交办清单

序号	项目基本情况						包保责任		
	项目名称	建设性质	建设内容及规模	存在问题	解决问题建议	联系人及方式	县处级领导	责任单位	责任人
1	山西晋城车寨煤矿及选煤厂建设项目	新建	150万吨/年矿井及选煤厂建设	贾寨探矿权过期问题。车寨矿井范围包括车山井田、贾寨井田及东部夹缝空白资源。兴唐公司仅取得车山井田的采矿许可证，贾寨井田探矿权证已于2014年1月份过期，无法激活（省国土厅激活），无法将两个矿业权合并为一个探矿权（需兰花集团具体办理）	需市政府及协调兰花集团将两个矿业权合并为一个探矿权	黄建华 18535650810	牛天明 韩建英	县能源局 县自然资源局	成海兵 侯占方
2	晋城市万鑫顺达100MW光伏二期	新建	光伏厂区安装100MW光伏组件，对原有110KV升压站进行扩建	因一期升压站土地手续未办理完成，导致二期项目银行贷款授信完成，但没办法放款，项目现在处于停工状态（二期项目利用的一期项目升压站）	需县自然资源局出具情况说明函，便于银行贷款使用	杜云飞 18335636150	韩建英	县自然资源局	侯占方
3	钢焦一体化项目	新建	本项目总投资30亿元，在晋钢智造科技产业园周边布局建设年产180万吨焦化的6.78m捣固焦炉及配套设施	1、排污总量指标问题。180万吨/年焦化所涉环保指标要求为：颗粒物排放55吨/年、二氧化硫排放100吨/年、氮氧化物排放140吨/年。以上排放指标集团可充分利用烧结系统及超超低排放系统实现，但是排放指标置换需倍减，因此造成指标置换不足 2、能耗指标问题。180万吨/年焦化所需能耗指标为24万tce/年，该指标需要配套解决 3、煤炭消耗指标问题。180万吨/年焦化所需消耗煤炭234万吨/年。作为焦化的大宗原料消耗，在煤炭供给方面，还需给予货源、运输等方面的支持与协调 4、项目用地问题。180万吨/年焦化项目拟选址于晋钢智造科技实业有限公司西边，紧靠巴公镇，属大阳镇辖区内。所需面积约为1000亩，还需给予工业用地支持。目前，该地块有石灰岩矿企业，需要政府协调其退出，项目用地规划已上报，以推进我公司项目顺利落地实施	需县生态环境局、能源局、自然资源局与企业对接协调解决问题	陈光海 13663662723	牛天明 许云发 韩建英	县能源局 县生态环境局 县自然资源局	成海兵 张爱民 侯占方

2022年冬季行动第一批项目问题困难交办清单

序号	项目基本情况					包保责任			
	项目名称	建设性质	建设内容及规模	存在问题	解决问题建议	联系人及方式	县处级领导	责任单位	责任人
4	青年城商贸物流园区	续建	占地面积205亩，建筑面积21万平方米	项目1-4、8-13号楼现已竣工达到工程验收标准，但因原施工单位浙江立业建设有限公司，拒不履行工程验收及备案等义务，经过法院审判，案件已经进入强制执行阶段，但该公司抗拒执行，导致施工资料移交毫无进展，无法竣工验收	需住建部门组织除施工单位以外在其他参建各方对项目进行竣工验收	张波 15903560888	韩建英	县住建局	李广林
5	晋城市亚鑫工贸有限公司年产20万吨球墨铸管项目	续建	建设8台中频感应电炉、DN80-DN2600离心机8台、56米连续式退火炉1条、DN1200-DN2600台车退火炉2台、40米喷漆线3条、DN80-DN2600管模车床4台、标准化厂房及配套环保设施，规模为年产20万吨	土地长度不够，20万吨流水线南面大约短90米长度，需要调整土地约50亩	需县自然资源局对接协调解决问题	郭波 15582600888	韩建英	县自然资源局	侯占方
6	园区南北主干道建设项目	新建	园区配套道路建设工程。总长1公里，宽24米，其中主路15米，双向4车道，左右各设4.5米人行道及绿化带	道路涉及约60亩基本农田需要调整	需县自然资源局对接协调解决问题	耿少杰 15535633388	韩建英	县自然资源局	侯占方
7	山西太行农副产品物流产业园	新建	农副产品仓库、厂房、商务中心、会展中心、交易中心，质检中心和信息中心等	园区范围内有高压线路、供水管道、热力管网，影响工程建设，需要进行迁改	需县住建局、水务局、国网泽州县供电公司协调解决	郝芳超 15835606663	许云发 韩建英 魏连明	县住建局 县水务局 国网泽州县供电公司	李广林 赵亮福 邢武
8	晋控电力犁川100MW光伏发电项目	新建	新建100MW光伏发电单元，新建配套110kV升压站及送出线路	1.土地面积无法满足100MW全容量用地需求，目前可用土地仅够安装68MW组件，剩余土地未落实，项目投资收益率无法保证 2.升压站及送出线路选址压矿问题影响土地手续办理，需进一步与矿方协商解决	1.需县自然资源局增加项目建设用地面积 2.需县林业局对项目用地及周边范围进行现场林勘，增加用地面积 3.需县能源局协调天安小东沟煤矿签定互保协议	张国栋 18003596700	牛天明 韩建英	县自然资源局 县能源局 县林业局	侯占方 成海兵 李军社

2022年冬季行动第一批项目问题困难交办清单

序号	项目基本情况						包保责任		
	项目名称	建设性质	建设内容及规模	存在问题	解决问题建议	联系人及方式	县处级领导	责任单位	责任人
9	晋钢智造科技产业园项目配套项目	新建	项目拟占地478.65亩，拟建汽修厂项目、工业旅游景区停车场项目、80000Nm ³ /h制氧机组项目、净水站项目、煜盛废旧物资回收项目，5个项目总占地约478.65亩	项目需新增用地478.65亩，需县自然资源局协调办理土地手续（其中农业地426.135亩、建设用地36.0555亩和未利用地16.4595亩）	需县自然资源局协调办理土地手续	陈光海 13663662723	韩建英	县自然资源局	侯占方
10	益丰园南太行本草文化园项目	新建	建设南太行本草科普园、中医药文化展览馆、道地药材种植基地等，建设药材种植基地种植药材200亩，带动农户种植1000亩	8月1日调度会召开后，县自然资源局答复8月8日之前完成土地批复事宜，但目前土地手续还在审批，未办结	需县自然资源局加快办理土地手续	郭纪会 13353569223	韩建英	县自然资源局	侯占方
11	山河古寨颐养小镇项目	新建	占地面积120亩，集住宿、康养、旅游于一体的综合园区	景区原有无手续非法的两个养殖（一个养猪场、一个养羊场），严重影响景区形象及发展，养猪场臭气熏天，许多绿化过的地方被羊破坏；并且占用投资商所签约的民房，拒不外迁	需山河镇政府加快拆迁进度	尚攀龙 18239187666 13782854488	贾祥瑞 庞培芳 魏连明	山河镇政府 县畜牧兽医中心	王晓锋 孟拴红
12	晋城科源100MW光伏发电项目	新建	新建100MW光伏电站220KV升压站、送出线路	林业部门暂未出具林调意见，环保评审工作无法开展	需县林业局加快办理速度	杨煜强 18234603388	牛天明	县林业局	李军社
13	铭基创客会	新建	项目规划总建筑面积约36813.4㎡，主要建设内容包含一栋22层商业楼，6栋3层商业楼。	司徒村，村民有煤矸石堆积在项目用地上	需北石店镇政府协调解决	王鑫 13753685994	贺爱军	北石店镇政府	王阿勇
14	博通仓储物流（二期）	新建	年产60万方商品混凝土、30万吨干混砂浆；50辆运输车辆，8台泵车及相关泵车设备	土地压覆天安公司昌都煤业资源，协商不顺利，无法办理土地手续	需县能源局协调天安公司昌都煤业解决	王国银 13903569291	牛天明 韩建英	县能源局 县自然资源局	成海兵 侯占方
15	仓储物流及水稳沥青搅拌站项目	新建	封闭材料堆放场、沥青混凝土生产区、水泥稳定碎石生产区、办公区、生活区，年产30万吨水泥稳定碎石，30万吨沥青混凝土	土地压覆天安公司昌都煤业资源，协商不顺利，无法办理土地手续	需县能源局协调天安公司昌都煤业解决	王晋红 13935694302	牛天明 韩建英	县能源局 县自然资源局	成海兵 侯占方

2022年冬季行动第一批项目问题困难交办清单

序号	项目基本情况						包保责任		
	项目名称	建设性质	建设内容及规模	存在问题	解决问题建议	联系人及方式	县处级领导	责任单位	责任人
16	丹河新城污水处理厂及配套管网工程（一期）项目	新建	工程土建为3万m ³ /d，设备为1.5万m ³ /d；新建污水主干管长度约11.5km，按6万m ³ /d输送能力设计，项目概算总投资约4亿元	混凝土无法供应导致工期无法保证	需县环保、住建协调相关部门保证污水厂混凝土供应，确保明年污水厂投运，进一步改善新城水城环境	原昊 15934179011	许云发	县生态环境局	张爱民
17	晋福苑(A、B、C区)	续建	A区总建筑面积60215.73m ² ，B区总建筑面积205910.38m ² ，C区住宅楼、地下车库及临街商业建筑面积28.3万m ²	1、因环保管控，导致混凝土断供 2、因疫情原因，材料进场难，部分无法进场 3、进度款未支付、资金困难，导致现场工人情绪不稳定，人员流失严重，工人讨薪罢工、堵门事件时有发生	需县环保、住建协调保障混凝土供应，保障土源及允许土石方作业	A区： 屈小兵 18092073889 杨志海 13550276127 B区： 隋学伟 15064010280 C区： 康玉旺 18500531978	许云发 韩建英	县生态环境局 县住建局	张爱民 李广林
18	水岸丹城项目	续建	1-8#楼及地库主体结构及装饰装修工程；建设总建筑面积约123654.39m ²	1、因环保管控，无法供应商砼，导致4#楼、5#楼、6#楼及8#楼地暖无法浇筑（混凝土放量约1530m ³ ），以及施工现场构造浇筑 2、因环保管控无法进行地库顶板及肥槽土方回填作业，土方需要量约65000m ³	需县环保、住建协调保障混凝土供应，保障土源及允许土石方作业	王政磊 15536011015	许云发 韩建英	县生态环境局 县住建局	张爱民 李广林
19	丹河学府项目	续建	主体结构施工	因环保管控，主体结构混凝土无法浇筑	需县环保、住建协调保障混凝土供应，保障土源及允许土石方作业	田红兵 13834319662	许云发 韩建英	县生态环境局 县住建局	张爱民 李广林
20	团购房文汇佳苑（A区、B区）、丹河蓝湾D区	续建	文汇佳苑A区：4栋高层、5栋多层、1所幼儿园、2栋商铺，文汇佳苑B区：总建筑面积21万m ² 丹河蓝湾D区：总建筑面积35136.52m ²	1、目前混凝土无法正常供应 2、材料无法正常进场 3、人员无法正常到场 4、无法进行土方作业、场内垃圾无法正常清运	需县环保、住建协调保障混凝土供应，保障土源及允许土石方作业	A区： 董金易 15110421218 卢泽芳 18735613239 B区： 贾建辉 13935602952 丹河蓝湾D区： 屈小兵 18092073889 杨志海 13550276127	许云发 韩建英	县生态环境局 县住建局	张爱民 李广林

2022年冬季行动第一批项目问题困难交办清单

序号	项目基本情况						包保责任		
	项目名称	建设性质	建设内容及规模	存在问题	解决问题建议	联系人及方式	县处级领导	责任单位	责任人
21	丹河新城回迁安置房 (水西、水东一期、水东二期、赵庄二期、府城一期、府城二期、赵庄二期)	续建	水西：项目占地 194.35 亩，总建筑面积约 40.22 万 m ² ，共 23 栋建筑单体。 水东一期：项目总用地面积 77.4 亩，总建筑面积 19.7 万 m ² 水东二期：项目总用地面积 65.24 亩，总建筑面积 16.5 万 m ² 赵庄二期：项目总占地面积 42463 平米，总建筑面积 158804.06 平米 府城一期：总建筑面积 234394.39 m ² 府城二期：总建筑面积 6.2 万 m ² 赵庄二期：项目总建筑面积 57927.33 m ² 。	1、因环保管控，无法供应商砼，导致地暖无法浇筑，夜间无法供应混凝土，地暖保护层夜间无法正常浇筑 2、无法进行土方作业 3、河南地区的地砖及电梯门套等材料，受疫情影响，进场受阻 4、施工许可函即将过期（水东二期）	需县环保、住建协调保障混凝土供应，保障土源及允许土石方作业，保障异地车辆正常来晋	张向军 15810380798 水东一期： 牛鑫 18234156003 水东二期： 闫晓海 13593182134 赵庄二期： 刘浩宇 18270912536 府城一期： 李 帅 18100322779 府城二期： 周晓茗 18515678683 赵庄二期： 王青保 13919796716	许云发 韩建英	县生态环境局 县住建局	张爱民 李广林

2023年一季度计划开工项目前期手续办理清单

单位：万元

序号	项目名称	年度计划投资	建设单位	立项用地规划许可阶段				工程建设许可阶段										施工许可阶段		联系人及联系方式	责任单位	责任人	备注
				可行性研究报告审批	初步设计审批	项目核准	项目备案	用地预审与选址意见书核发	建设工程设计方案审定	建设用地规划许可证核发	建设工程规划许可证核发	人防报批	环评审批	节能审查	取水许可	水土保持方案审批	洪水影响评价报告审批	消防设计审查	施工许可证核发				
1	晋城市丹河现代农业产业园（核心区）	8000	泽州县泽鑫资产经营有限公司	已办理	已办理			无需办理	未办理	未办理	已办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	已办理	无需办理	未办理	虞吉林 13835667130	县农业农村局	原林林	
2	中煤华晋集团晋城热电有限公司厂区分布式光伏发电项目	1860	中煤华晋集团晋城热电有限公司				已办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	常振波 15203569867	县能源局	成海兵	
3	晋控100MW光伏发电项目	15000	晋控电力泽州新能源有限公司				已办理	无需办理	未办理	未办理	未办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	未办理	张恒睿 18135109586	县能源局	成海兵	
4	报废汽车拆解回收项目	1500	山西沐东报废车辆回收拆解有限公司				已办理	无需办理	未办理	未办理	未办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	未办理	武延海 13903519211	县工信局	刘宽利	
5	晶英纳米钙建设项目	5000	山西晶英纳米材料有限公司				已办理	无需办理	未办理	已办理	未办理	未办理	已办理	未办理	无需办理	未办理	无需办理	未办理	未办理	杜中霞 19935611219	县工信局	刘宽利	
6	太行南寨梨园小站农业综合项目	390	柳树口镇政府				未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	杨康 13233282968	县农业农村局	原林林	
7	金硕园生猪现代产业园（二期）项目	5000	晋城市金硕园农牧发展有限公司				已办理	无需办理	未办理	未办理	未办理	未办理	未办理	无需办理	无需办理	未办理	无需办理	未办理	未办理	李源 18203463399	县农业农村局	原林林	
8	科源100MW光伏发电项目	15000	晋城市科源新能源开发有限公司				已办理	无需办理	未办理	未办理	未办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	未办理	金昱 17698050651	县能源局	成海兵	

2023年一季度计划开工项目前期手续办理清单

单位：万元

序号	项目名称	年度计划投资	建设单位	立项用地规划许可阶段					工程建设许可阶段										施工许可阶段		联系人及联系方式	责任单位	责任人	备注
				可行性研究报告审批	初步设计审批	项目核准	项目备案	用地预审与选址意见书核发	建设工程设计方案审定	建设用地规划许可证核发	建设工程规划许可证核发	人防报建审批	环评审批	节能审查	取水许可	水土保持方案审批	洪水影响评价报告审批	消防设计审查	施工许可证核发					
9	山西泽翹科技股份有限公司农林文旅康深度融合示范基地	210	山西泽翹科技股份有限公司				未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	苏小波 18234655556	县农业农村局	原林林		
10	太行板块旅游公路柳树口至东上庄段（神南至东上庄段）改造工程	1000	县交通运输局	已办理	已办理			无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	赵永平 13152867100	县交通运输局	郭小伟		
11	晋城市金泽祥钢铁物流园	4000	晋城市金泽祥钢铁物流有限公司				已办理	无需办理	已办理	已办理	已办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	已办理	刘完驴 18303561799	县工信局	刘宽利			
12	晋钢智造科技产业园项目配套项目	35000	山西晋钢智造科技实业有限公司				未办理	无需办理	未办理	未办理	未办理	未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	陈光海 13663662723	县工信局	刘宽利			
13	园区南北主干道建设项目	4000	泽州县下村绿色创新产业园发展运营有限公司				已办理	无需办理	未办理	未办理	未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	耿少杰 15535633388	县工信局	刘宽利			
14	活性炭精加工及磨粉生产线项目	2000	晋城市福阳化工有限公司				已办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	已办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	常经理 13935672938	县工信局	刘宽利			
15	大东沟农产品仓储保鲜冷链物流项目	550	百顺盛鑫农业合作社				已办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	刘志国 13700569110	大东沟镇政府	张燕			
16	金村幼儿园扩建项目	1000	金村镇政府	已办理	已办理			已办理	无需办理	未办理	已办理	已办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	无需办理	未办理	未办理	王完科 13935634158	金村镇政府	赵晋兵		

2023年一季度计划开工项目前期手续办理清单

单位：万元

序号	项目名称	年度计划投资	建设单位	立项用地规划许可阶段				工程建设许可阶段										施工许可阶段		联系人及联系方式	责任单位	责任人	备注	
				可行性研究报告审批	初步设计审批	项目核准	项目备案	用地预审与选址意见书核发	建设工程设计方案审定	建设用地规划许可证核发	建设工程规划许可证核发	人防报建审批	环评审批	节能审查	取水许可	水土保持方案审批	洪水影响评价报告审批	消防设计审查	施工许可证核发					
17	高都镇初级中学餐厅、宿舍楼项目	1500	高都镇政府	已办理	已办理			无需办理	无需办理	无需办理	已办理	未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	未办理	李永军 18835609268	县教育局	冯文涛	
18	乡村振兴道路提升（山河镇西土河至曹河）工程	1074	县交通运输局	已办理	已办理			无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	未办理	彭劲松 13935603866	县交通运输局	郭小伟	
19	合聚健康产业园项目	30000	山西晋善居商务服务有限公司				已办理	无需办理	未办理	未办理	未办理	未办理	未办理	未办理	无需办理	未办理	无需办理	未办理	未办理	未办理	关涛 18635657787	县卫体局	王国红	
20	山西天泽集团永丰化肥有限公司气化升级改造项目	10000	山西天泽煤化工集团股份有限公司				已办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	张琼 13934310250	县工信局	刘宽利	
21	矿井水处理扩容技改工程	2991	王坡煤矿				未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	张泽飞 13935618785	县能源局	成海兵	
22	壁盈煤业改造升级项目	3000	壁盈煤业				未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	徐会云 18903561283 13233282428	县能源局	成海兵	
23	岳南煤矿3#、15#配采项目	10000	山西泽州天泰岳南煤业有限公司				未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	嵇晋囡 15834201000	县能源局	成海兵	
24	百花谷现代农业综合示范园	3000	兴泽林农业开发有限公司				未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	林总 13503561176	县农业农村局	原林林	

2023年一季度计划开工项目前期手续办理清单

单位：万元

序号	项目名称	年度计划投资	建设单位	立项用地规划许可阶段				工程建设许可阶段										施工许可阶段		联系人及联系方式	责任单位	责任人	备注
				可行性研究报告审批	初步设计审批	项目核准	项目备案	用地预审与选址意见书核发	建设工程设计方案审定	建设用地规划许可证核发	建设工程规划许可证核发	人防报建审批	环评审批	节能审查	取水许可	水土保持方案审批	洪水影响评价报告审批	消防设计审查	施工许可证核发				
25	天泰和瑞煤业煤矸石土地复垦项目	900	天泰和瑞煤业				已办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	无需办理	李海兵 13835621166	县能源局	成海兵	
26	绿源春50万只蛋鸡养殖项目	2800	晋城市绿源春农业专业合作社				已办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	无需办理	陈海兵 15503565151	县农业农村局	原林林	
27	龙谷仓农产品深加工项目	7000	山西龙谷仓食品有限责任公司				已办理	无需办理	未办理	未办理	未办理	未办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	未办理	秦志强 13133060779	县农业农村局	原林林	
28	大阳镇三中心建设项目	1500	大阳镇政府	未办理	未办理			未办理	未办理	未办理	未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	未办理	张朋飞 18635666626	大阳镇政府	王冲	
29	广东粤电湛江风力有限公司能源有限公司泽州县下村镇200MW光伏项目	10000	广东粤电湛江风力有限公司				未办理	未办理	无需办理	未办理	未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	李振浩 13711862368	县能源局	成海兵	
30	庆隆聚氨酯加固材料项目	2800	山西庆隆诚工贸有限公司				已办理	无需办理	未办理	未办理	未办理	未办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	未办理	徐 19803567899	县工信局	刘宽利	
31	七岭店村康养中心	1000	七岭店村委				未办理	无需办理	无需办理	未办理	未办理	未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	秦海水 13935662236	县文旅局	郜润斌	
32	晋城市七岭店村农贸市场（一期）	1000	七岭店村委				未办理	无需办理	未办理	未办理	未办理	未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	秦海水 13935662236	县农业农村局	原林林	

2023年一季度计划开工项目前期手续办理清单

单位：万元

序号	项目名称	年度计划投资	建设单位	立项用地规划许可阶段				工程建设许可阶段										施工许可阶段		联系人及联系方式	责任单位	责任人	备注
				可行性研究报告审批	初步设计审批	项目核准	项目备案	用地预审与选址意见书核发	建设工程设计方案审定	建设用地规划许可证核发	建设工程规划许可证核发	人防报建审批	环评审批	节能审查	取水许可	水土保持方案审批	洪水影响评价报告审批	消防设计审查	施工许可证核发				
33	北石店镇东上庄村煤矸石综合利用+生态公园项目	6000	山西大地宏翔环保科技有限公司				已办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	任泽华 13753651119	市生态环境局 泽州分局	张爱民	
34	镇域供水工程	1639	川底镇政府				未办理	未办理	无需办理	未办理	未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	郎振华 13593356128	川底镇政府	宋海东	
35	镇中心幼儿园建设工程	3000	川底镇政府	未办理	未办理		未办理	未办理	未办理	未办理	未办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	无需办理	未办理	未办理	未办理	李 崢 18503563095	川底镇政府	宋海东	
36	煤气化厂气化升级改造项目	15000	山西天泽煤化工集团股份有限公司				未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	未取得	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	张 琼 13934310250	县工信局	刘宽利	
37	铭基创客会	2000	晋城联睿房地产开发有限公司				已办理	无需办理	未办理	已办理	未办理	未办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	无需办理	未办理	未办理	王 鑫 13753685994	县住建局	李广林	
38	益泽源农副产品加工及仓储物流项目	1000	山西益泽源粮油食品有限公司				已办理	无需办理	未办理	未办理	未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	未办理	张 前 13935677513	县农业农村局	原林林	
39	北纬100MW光伏发电项目	10000	北纬三十八度集成电路制造有限公司	未办理				无需办理	无需办理	未办理	未办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	未办理	郝晓腾 13780315372	县能源局	成海兵	
40	高都镇丹河供水保障工程	948	高都镇政府				已办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	张清风 13934061536	高都镇政府	陈 恺	

2023年一季度计划开工项目前期手续办理清单

单位：万元

序号	项目名称	年度计划投资	建设单位	立项用地规划许可阶段				工程建设许可阶段											施工许可阶段		联系人及联系方式	责任单位	责任人	备注
				可行性研究报告审批	初步设计审批	项目核准	项目备案	用地预审与选址意见书核发	建设工程设计方案审定	建设用地规划许可证核发	建设工程规划许可证核发	人防报建审批	环评审批	节能审查	取水许可	水土保持方案审批	洪水影响评价报告审批	消防设计审查	施工许可证核发					
41	泽州县大阳镇九年一贯制学校环境整治及设施设备	1500	县教育局	已办理	已办理			已办理	无需办理	已办理	未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	未办理	张志远 18203467905	县教育局	冯文涛		
42	大东沟镇文化广场	1500	大东沟镇政府	已办理	已办理			已办理	无需办理	未办理	未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	刘东胜 13935603989	大东沟镇政府	张 燕		
43	自来水加压泵站及配套管网工程	5000	丹河集团				未办理	未办理	无需办理	未办理	未办理	未办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理	原 昊 15934179011	县住建局	李广林		
44	周村工业园区二期搬迁项目	20000	周村镇政府	已办理	已办理			已办理	未办理	未办理	未办理	无需办理	无需办理	未办理	无需办理	未办理	无需办理	无需办理	未办理	郜晋亮 15582607779	周村镇政府	孟晓芳		
45	“一道路、两公园”绿化品质提升工程	9683	县住建局	已办理	未办理			无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	住建局园林科 15535606681	县住建局	李广林		